

INTENSIVTRAINING FÜR AUFTRAGGEBENDE UND FÜHRUNGSKRÄFTE

in Projekten mit agiler Entwicklung

REFERENT BRUNO JENNY



ZIELE

- Sie verstehen konkret, wie ein Scrum-Prozess mit seinen Events funktioniert.
- Sie wissen, wie Sie ein agiles Projekt erfolgreich starten.
- Sie können agile Techniken gezielt zur Steuerung im Projekt einsetzen.
- Sie kennen die zentralen KPI's agil geführter Projekte

DATUM:

Kurs 1: 21.03.2025
Kurs 2: 25.04.2025
Kurs 3: 13.06.2025
Kurs 4: 26.09.2025
Kurs 5: 31.10.2025
Kurs 6: 21.11.2025

ZEIT:

08.00 – 13.15 Uhr

KOSTEN:

CHF 720.00 zzgl. 8.1% MWST

ORT:

Bildungszentrum Sihlpost, Zürich

KONTAKT

TELEFON:
+41 79 413 94 77
WEBSITE:
www.pmcontrol.ch
E-MAIL:
info@pmcontrol.ch

Steuern von agilen IT-Projekten nach HERMES 22 - Gemäss seinen Erfahrungen als QRM von agil durchgeführten Strategieprojekten in der öffentlichen Verwaltung und seiner Tätigkeit als Dozent und Autor in der agilen und hybriden Projektwelt, hat Bruno Jenny ein Intensivtraining für Führungskräfte entwickelt. In diesem fünfstündigen Training zeigt er u.a. die grössten Stolpersteine des agilen Projektvorgehens wie auch die zentralen Steuerungsinstrumente für Führungskräfte auf.

Ein kompetentes Vorgehen gemäss HERMES22 erfordert eine wirkungsvolle Projektsteuerung, die mit dem notwendigen agilen Verständnis den Projekterfolg sicherstellen kann.

ZIELPUBLIKUM

- Projektauftraggeber / Mitglieder Projektausschuss von HERMES-Projekten
- Mitglieder der Geschäftsleitung / Abteilungsleitung
- Entscheidungsträger in Projekten / Qualitäts- und Risikomanager

VORAUSSETZUNG

- Sie haben bereits gewisse Erfahrung als Entscheidungsperson in HERMES-geführten Projekten.
- Grundsätzliche Elemente aus HERMES wie Meilensteine und Phasen sind Ihnen nicht unbekannt.
- Sie sind bereit für ein intensives Training und offen für das entdeckende konstruktive Lernen.
- ! Es ist ein Ergänzungstraining zum Basiskurs HERMES 22 für Auftraggebende

KURSABLAUF UND INHALT

Vorbereitung

Da das Training sehr aktiv durchgeführt wird, ist es wichtig, dass Sie sich vor dem Training anhand von kurzen Texten und Videos mit der Theorie der Projektwelt vertraut machen.

Lerninhalte

- Kurze theoretische Einführung in die verschiedenen Formen agiler Projekte
- Was zeigt die Realität in der Kantonalen Verwaltung? Ist das gesamte Projekt agil oder gibt es agile Phasen?
- Wie ist das Risiko- und Qualitätsmanagement bei agil geführten Projekten aufgebaut?
- Was sind die Kennzahlen eines Sprints und eines Releases?
- Wo und wann müssen wichtige Entscheidungen in agil geführten Projekten getroffen werden?
- Was sind die Kernelemente des Berichtswesens und was sind die Berichtszyklen?
- Was sind die Steuerungsinstrumente eines agilen oder hybriden Projekts?