

## REFERENT BRUNO JENNY



Der Refresher-Kurs basiert auf dem aktuellen Buch von Bruno Jenny **«Strategien agil umsetzen – mit adaptivem Projektmanagement»**.

### ZIELE

- Sie kennen die Unterschiede von konventionellen zu agil oder hybrid geführten Projekten.
- Sie wissen, wie strategische Themen erfolgreich mit agilen Vorhaben umgesetzt werden.
- Sie kennen die unterschiedlichen Aufgaben von Agile Coach, Product Owner, Scrum Master und Projektleitenden.
- Sie wissen, was das Sprint Management enthält und wie man es konkret umsetzt.
- Sie wissen, wie agile Vorhaben richtig aufgesetzt werden.

### DATUM:

Kurs 1: 05. Februar.2025  
Kurs 2: 08. März.2025  
Kurs 3: 14. August 2025  
Kurs 4: 13. September 2025

### ZEIT:

08.15 – 17.15 Uhr

### KOSTEN:

CHF 870.00 zzgl. 8.1% MWST

### ORT:

Raum Zürich

### KONTAKT

TELEFON:  
+41 79 413 94 77  
WEBSITE:  
[www.pmcontrol.ch](http://www.pmcontrol.ch)  
E-MAIL:  
[info@pmcontrol.ch](mailto:info@pmcontrol.ch)

# REFRESHER FÜR AGILE LEADER IM PROJEKTMANAGEMENT

Der Fokus dieser Weiterbildung liegt auf den zentralen Fähigkeiten eines agilen Leaders. Sie lernen, wie Sie die Rollen von Product Owner, Scrum Master und Projektleitung optimal aufteilen. Dabei setzen sich mit den entscheidenden Aufgaben, Praktiken und Methoden auseinander, die in hybriden oder agil geführten Projekten genutzt werden. Ihre Praxiserfahrung können Sie optimal bei diesem Refresher-Kurs einbringen.

### ZIELPUBLIKUM

- Projektleitende, welche eine praxiserprobte Brücke in das hybride und/oder agile Vorgehen schlagen möchten.
- Manager und Verantwortliche von Projektportfolios, welche die Vielseitigkeit der verschiedenen Vorgehensarten planen und steuern müssen.
- Projektbeteiligte wie Projekt Office, Test-Manager, Anwendervertreter

### VORAUSSETZUNG

- Gute Kenntnisse und praktische Erfahrung in der Projektumsetzung
- Individuelles Lösen der konkreten Vorbereitungsaufgaben im Vorfeld

### KURSABLAUF UND INHALT

#### Vormittag

- Der agile Leader – Eine agile Führungskultur entwickeln
- Projektorientierte Strategieumsetzung mit Projekt Visionen sicherstellen
- Elemente des modernen PM-Systems – Was heisst Change the Business Herzschlag?
- Unterschied zwischen agilem Vorgehen und agiler Kultur
- Agiles Projektmanagement (Stellenwert von Scrum, SAFe, agile Praktiken/Events, etc.)
- Unterschiedliche Terminologien agil und konventionell – das Sprachproblem klären
- Mehrwertbewertung eines agilen Vorhabens einfach aufzeigen

#### Nachmittag

- Two Speed Projektentwicklung – die adaptive erfolgreiche Projektentwicklung der Zukunft
- Backlog Management – ist einiges mehr als ein Product Backlog
- Die Projektentwicklungskonfiguration das Herzstück der agilen Projektentwicklung
- Aufbauen einer agil ausgerichteten End-To-End-Projektorganisation
- Anforderungsmanagement und -entwicklung (Use Case) vs. Epics/User Stories
- Welche agilen Methoden/Praktiken machen wo Sinn
- Projektplanung (Wave Planning) im komplexen Umfeld in agiler Form erstellen