
 

 

REFERENT BRUNO JENNY 

 

Bruno Jenny bringt als Qualitäts- und 
Risikomanager ein fundiertes Wissen 
aus zahlreichen hochkomplexen 
Projekten mit. Er verfügt über um-
fassende Erfahrung im Qualitäts- und 
Risikomanagement (QRM) in agil oder 
hybrid geführten Projekten und 
Programmen. 

Als Dozent, Autor und Experte für 
Projekt- und Portfoliomanagement 
vermittelt er praxisnahes Wissen präzise, 
fundiert und verständlich – stets mit 
klarem Fokus auf die Anwendung. 

Tauchen Sie ein in ein inspirierendes 
Intensivtraining und entdecken Sie, wie 
Sie Steuerungsinstrumente in agilen 
Projekten gezielt und wirkungsvoll 
nutzen. 

ZIELE 

Warum Sie teilnehmen sollten 
 Sie gewinnen Klarheit über Ihre 

Rolle im agilen Umfeld 
 Sie erkennen, wie Sie Projekte nicht 

nur begleiten, sondern gestalten 
 Sie erhalten Werkzeuge, um 

Projektziele trotz Komplexität sicher 
zu erreichen 

TERMINE: SIEHE UNTER WEBSITE 

ZEIT: 08.00 – 13.15 UHR 

KOSTEN: CHF 720.00 

ORT: ZÜRICH 

KONTAKT 

TELEFON: +41 79 413 94 77 
WEBSITE:  www.pmcontrol.ch 
E-MAIL:    bjenny@pmcontrol.ch 

  
 
 

STEUERN IN STRATEGISCH 
AGILEN PROJEKTEN 
 
 
Intensivtraining für Auftraggebende und Führungskräfte in agil oder 
hybrid geführten IT-Projekten mit agiler Entwicklung  

WAS SIE ERWARTET 

 Die grössten Stolpersteine in agilen und hybriden Projekten – und 
wie Sie ihnen begegnen 

 Zentrale Steuerungsinstrumente für Führungskräfte und 
Auftraggebende 

 Klare Rollen- und Verantwortlichkeiten im HERMES22-Kontext 
 Was nicht agil sein darf – und warum das entscheidend ist 
 Die wichtigsten KPIs für eine wirkungsvolle Steuerung agiler Projekte 

ZIELPUBLIKUM 

 Projektauftraggeber / Mitglieder Projektausschuss 
 Mitglieder der Geschäftsleitung / Abteilungsleitung 
 Entscheidungsträger in Projekten / Qualitäts- und Risikomanager 

VORAUSSETZUNG 

 Sie haben bereits gewisse Erfahrung als Entscheidungsperson in 
HERMES-geführten Projekten. 

 Grundsätzliche Elemente aus HERMES wie Meilensteine und Phasen 
sind Ihnen nicht unbekannt. 

 Sie sind bereit für ein intensives Training und offen für das 
entdeckende konstruktive Lernen. 

 Vorbereitungsaufgaben mit Lernvideos und ZHub Page (für 
Teilnehmende vom Kanton Zürich) 

KURSABLAUF UND INHALT 

Vorbereitung 
Da das Training sehr aktiv durchgeführt wird, ist es wichtig, dass Sie sich 
vor dem Training anhand von kurzen Texten und Videos mit der Theorie 
der Projektwelt vertraut machen.   
      
Vormittag von 08.15 bis 13.15 Uhr 
 Kurze theoretische Einführung in die verschiedenen Formen agiler 

Projekte 
 Was zeigt die Realität in der Kantonalen Verwaltung? Ist das 

gesamte Projekt agil oder gibt es agile Phasen? 
 In einer sehr interaktiven Form werden alle Ereignisse und die 

wichtigsten Praktiken eines agilen Entwicklungsansatzes wie Scrum 
gelernt. 

 Wie ist das Risiko- und Qualitätsmanagement bei agil geführten 
Projekten aufgebaut? 

 Wo und wann müssen wichtige Entscheidungen in agil geführten 
Projekten getroffen werden? 

 Was sind die Kennzahlen eines Sprints und eines Releases? 
 Was sind die Kernelemente des Berichtswesens und was sind die 

Berichtszyklen? 
 Was sind die Steuerungsinstrumente eines agilen oder hybriden 

Projekts? 

 


